

PRIJAVNI OBRAZAC

A. DIO

VRIJEME ZADNJE VERZIJE: 12.10.2016. 08:30:31

OPĆI PODACI O PROJEKTU

Naziv projekta	Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta Parka prirode Lonjsko polje izgradnjom posjetiteljskog centra "Crna Roda" Osekovo
Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga	KK.06.1.2.01
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga	Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine

OPĆI PODACI O PRIJAVITELJU

Identitet prijavitelja

Naziv prijavitelja	Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje
OIB	13092477849
Vrsta pravnog subjekta	Ostala tijela javnog prava
Obveznik PDV-a	Da

Poštanska adresa

Ulica i kućni broj	Krapje 16
Poštanski broj	44325
Mjesto	Krapje
Država	Hrvatska
Broj telefona	+385 44 672 080
Broj telefaksa	+385 44 606 449
Email	info@pp-lonjsko-polje.hr
Internetska stranica	http://www.pp-lonjsko-polje.hr/

Odgovorna osoba (voditelj institucije ili druga opunomoćena osoba)

Ime i prezime	Ivor Stanivuković
Funkcija	Ravnatelj
Broj telefona	+385 44 672 080
Broj telefaksa	+385 44 606 449
Email	ravnatelj@pp-lonjsko-polje.hr

Kontakt osoba

Ime i prezime	Eduard Bogović
Funkcija	Voditelj službe za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko-turističku djelatnost
Broj telefona	+385 44 672 080
Broj telefaksa	+385 44 606 449
Email	info@pp-lonjsko-polje.hr

PODACI O PROJEKTNOM PARTNERU/PARTNERIMA

Na projektu uz prijavitelja sudjeluju i projektni partneri.

Identitet projektnih partnera

Br.	Naziv partnera	OIB	Adresa				Vrsta pravnog subjekta	Obveznik PDV-a
			Ulica i kućni broj	Poštanski broj	Mjesto	Država		
1.	Grad Popovača	73945204941	Trg grofova Erdödyja 5	44317	Popovača	Hrvatska	Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	Ne
2.	Sisačko - moslavačka županija	82215698659	S. i A. Radića 36	44000	Sisak	Hrvatska	Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	Ne

PODACI O LOKACIJI PROJEKTA

Br.	NUTS-2 regija	Naznaka	Br.	Županije	Naznaka
1.	Kontinentalna Hrvatska		1.1.	Zagrebačka	
			1.2.	Krapinsko-zagorska	
			1.3.	Sisačko-moslavačka	X
			1.4.	Karlovačka	
			1.5.	Varaždinska	
			1.6.	Koprivničko-križevačka	
			1.7.	Bjelovarsko-bilogorska	
			1.8.	Virovitičko-podravska	
			1.9.	Požeško-slavonska	
			1.10.	Brodsko-posavska	
			1.11.	Osječko-baranjska	
			1.12.	Vukovarsko-srijemska	
			1.13.	Međimurska	
			1.14.	Grad Zagreb	
2.	Jadranska Hrvatska		2.1.	Primorsko-goranska	
			2.2.	Ličko-senjska	
			2.3.	Zadarska	
			2.4.	Šibensko-kninska	
			2.5.	Splitsko-dalmatinska	
			2.6.	Istarska	
			2.7.	Dubrovačko-neretvanska	
3.	Izvan Hrvatske				

KRATKI OPIS PROJEKTA

Svrha i opravdanost projekta

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje obavlja poslove zaštite, održavanja i promicanja parka prirode od 1996. godine obuhvaćajući utjecajnu zonu od 130.360,00 ha. Brojne prirodne vrijednosti velika su prednost ovog područja, a odnose se na nizinske poplavne šume, vlažne travnjake, očuvane rijetke životinjske i biljne svojte, mrjestilište riba, tradicionalni sustav pašarenja, autohtone pasmine, tipični krajobraz poplavnih riječnih dolina, autentičnu tradicijsku drvenu arhitekturu te sačuvano bogatstvo nematerijalne kulturne baštine. Razvoj turističke djelatnosti na području Parka još uvijek je u početnoj fazi i može se reći da 18.000 prodanih ulaznica godišnje nema negativan utjecaj posjetitelja na prirodne i kulturne vrijednosti Parka. Međutim, već je nekoliko godina prisutan vremenski i prostorno nepravilno usmjeren broj posjetitelja. U određenom dijelu godine (travanj, svibanj, lipanj) prisutan je velik broj posjetitelja grupiranih na dva lokaliteta, dok je u ostatku godine broj posjetitelja vrlo malen. Nadalje, Park prirode Lonjsko polje nominiran je na UNESCO-ov Popis svjetske prirodne i kulturne baštine, a danom pristupa trpjet će sve veći pritisak posjetitelja za koji nije adekvatno pripremljen. Planom upravljanja predviđeno je osnivanje 5 ulaza u područje Parka, a trenutno 3 uspostavljena ulaza u Krapju, Čigoču i Repušnici nisu dovoljni za kvalitetno upravljanje posjetiteljima. Problemi s kojima se Uprava Parka suočava su nepostojanje Studije upravljanja posjetiteljima, malen broj smještajnih kapaciteta, nedostatak vikend i ostalih programa za posjetitelje, nedovoljna razina osposobljenosti osoblja Parka i niska razina educiranosti lokalnog stanovništva, slaba suradnja Uprave sa lokalnim dionicima, zapuštenost naselja i loše fizičko stanje tradicijskoga graditeljstva, napuštena imanja te problemi vlasništva. Obzirom da područje Parka nije obuhvaćeno Sustavom praćenja broja posjetitelja te se u njega može ući iz nekoliko smjerova, broj od 18.000 posjetitelja je procijenjena vrijednost bazirana na podacima o broju prodanih ulaznica na postojećim ulazima, kao i na ostalim posjetiteljima koji su prošli područjem Parka. EU sredstva doprinijet će poboljšanju i očuvanju prirodne baštine na svrhovit način, povećavajući kapacitete Uprave Parka, lokalnog stanovništva i ostalih dionike, kroz edukaciju o načinu korištenja prirodnih vrijednosti u svrhu pomoći lokalnom i regionalnom gospodarskom razvoju, ne remećći prirodnu ravnotežu i ne stvarajući negativan utjecaj posjetitelja na Park. Projekt će utjecati na razvoj do sad relativno slabo razvijenog turizma ili razvijenog na temelju individualnih inicijativa, na održivo korištenje zaštićenog područja, stvarajući nove uvjete za upravljanje i praćenje broja posjetitelja, povećavajući atraktivnost Parka stvaranjem novih sadržaja. Raznovrsnost novostvorenih sadržaja imat će za posljedicu duži boravak posjetitelja i korištenje kako prirodnih, tako i kulturnih i svih drugih vrijednosti ovog područja. Projektom će biti izgrađen četvrti ulaz u Park koji će se nalaziti u naselju Osekovo (grad Popovača), a sadržavat će info centar, prezentacijsku dvoranu, edukativni park sa brojnim sadržajima (edukativni, turistički, promotivni, kulturni). Također će biti postavljeni vidikovci na 8 lokacija koji će služiti ne samo učenju o prirodi već i povijesti ovog kraja, a bit će osmišljeni razni edukativni programi i umreženi svi dionici sa područja Parka, doprinoseći povećanju privlačnosti Parka prirode Lonjsko polje, a time i gospodarskom razvoju kraja. Projekt uključuje bitnu edukacijsku komponentu kroz interpretacijske izložbe koja posjetiteljima tumači ključne prirodne fenomene ovog područja, te specifičnosti suživota ljudskog obitavanja s prirodnim datostima koje su tijekom stoljeća formirale ovaj jedinstveni kulturni krajolik. Ciljane skupine projekta su: Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, lokalno stanovništvo, turističke zajednice i turističke agencije. Javna ustanova će kroz projekt povećati i poboljšati svoje kapacitete, uvesti kvalitetan sustav upravljanja posjetiteljima i dobiti novi broj zanimljivih sadržaja koje mogu nuditi posjetiteljima. Lokalno stanovništvo imat će priliku kroz edukativne aktivnosti poboljšati svoja znanja o komunikaciji s posjetiteljima, izradi suvenira, hrane, promoviranju lokalne gastronomije, čime će si stvoriti uvjete za ostanak na ruralnom području. Gradnjom novog ulaza, odnosno Centra za posjetitelje povećat će se i broj zaposlenih jer će Centar zahtijevati minimalno 3 nova radna mjesta, ali i velik broj indirektnih radnih mjesta. Kao ciljane skupine mogu se prepoznati i turističke zajednice s ovog područja, kao i turističke agencije. Turističke zajednice će kroz nove sadržaje imati veću mogućnost privlačenja posjetitelja na područje Lonjskog polja, dok će turističke agencije dobiti nove turističke pakete i time će imati mogućnost povećati ponudu i ostvariti veće prihode.

Informacija o provedbenim kapacitetima prijavitelja i odabiru partnera

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje upravlja zaštićenim područjem Lonjskog polja od 1996. godine. U skladu s Prostornim planom i Planom upravljanja Parka prirode Lonjsko polje, Ustanova obavlja sljedeće aktivnosti: očuvanje, promocija i predstavljanje prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka, prihvati i vođenje posjetitelja, nadzor i organizacija istraživačkih aktivnosti, promocija održivog razvoja tradicionalne poljoprivrede i arhitekture, zaštita i uzgoj autohtonih pasmina. Djelatnici Javne ustanove osobe su sa iskustvom koje rade na zaštiti, održavanju, očuvanju i korištenju Parka prirode - izrađuju i provode programe zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja Parka prirode, prate stanje krajobraza, živog i neživog svijeta u Parku prirode, skrbe o kapitalnim ulaganjima u Parku prirode, provode poslove nadzora u Parku prirode vezanih uz Zakon o zaštiti prirode i Pravilnik o unutarnjem redu, te se bave promicanjem Parka prirode u zemlji i svijetu. Ustanova je provela niz projekata kao što su LIFE III Countries programme, LIFE00/TCY/CRO/000076 naziva "Towards Wise Use in Lonjsko Polje Nature Park, Croatia", trajanje: 1.8.2002 - 31.7.2004.; LIFE III Countries programme, LIFE00/TCY/CRO/000111 naziva "Central Posavina - Wading toward Integrated Basin Management", trajanje siječanj 2006. - prosinac 2011.; IPA prekogranična suradnja Hrvatska - Bosna i Hercegovina, naziva "Bicycle for tourism without frontiers - Biciklom za turizam bez granica", trajanje 31.12.2010.-31.12.2012.; IPA - SEE Transnational Cooperation Program, "DANUBEPARKS Step2.0", trajanje 28.9.2012. - 30.9.2014.; SAVAPARKS NETWORK – EuroNatur Foundation, European Commission, Wetlands International, trajanje: 2014. - 2016. Kako Park prirode obuhvaća područje nekoliko JLS-ova, suradnja s njima je vrlo bitna, zbog čega su kao projektni partneri odabrani Sisačko-moslavačka županija, kao regionalna samouprava sa velikim iskustvom u provedbi EU projekata i grad Popovača, na čijem području će se nalaziti novi ulaz, odnosno Centar za posjetitelje. Sisačko-moslavačka županija (SMŽ) dio je administrativno-teritorijalnog ustroja RH sa sjedištem u Sisku. Osnovana je 16.4.1993. god. Sama županijska uprava ustrojena je kroz 8 upravnih odjela. Na provedbi projekata radi 17 stalno zaposlenih savjetnika sa kapacitetima vezanima za tehničku stručnost kao i upravljačke kapacitete. SMŽ kontinuirano provodi projekte financirane iz različitih izvora: decentraliziranih sredstava iz državnog proračuna, županijskog proračuna, kreditnih sredstava i fondova EU. U 2015. iznos ukupnih tekućih i investicijskih ulaganja kroz različite projekte iznosio je 39.607.362,37 kn, od čega je Županija sudjelovala s 15.588.528,73 kn, odnosno 39,36% ukupnih ulaganja. Prema stupnju razvijenosti SMŽ spada u I. skupinu čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka RH. Projekti SMŽ su: "Razminiranje poljoprivredne površine na području SMŽ" (Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. - 2020., vrijednosti 91.217.069,16 kn); "Razvoj turističke infrastrukture na području Parka prirode Lonjsko polje" (IPA IIIc – Regionalna konkurentnost 2007. – 2009.) vrijednosti 9.223.421,18 kn u razdoblju 15.2.2012. - 31.3.2013.; „Unaprijeđeno upravljanje energijom i hranjivim sastojcima putem primjene anaerobnog procesa prerade“ (EU Program FP7 Sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj) ukupne vrijednosti 3.934.688,29 €, travanj 2012. godine - travanj 2016. godine; "Izgradnja nove osnovne škole sa sportskom dvoranom u Popovači" (proračun SMŽ - 57.309.546,96 kn), traje od 2013.; "YMCA – Mladi za razvoj poljoprivrede" (IPA - komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala 2007. -2009.), vrijednost 100.101,28 kn, 12.7.2011.-11.7.2012. SMŽ je partner na nekoliko projekata u provedbi, poput „Centar za ljevarstvo – SIMET“, nositelj kojeg je Metalurški fakultet Sisak Sveučilišta u Zagrebu, ukupne vrijednosti ulaganja procijenjenog iznosa 31.973.608,37 kn, a koji je uvršten na Indikativnu listu projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Projekt „3D tvornica budućnosti“, nositelj kojeg je Tehnička škola Sisak, a Sisačko-moslavačka županija jedan od partnera projekta vrijednosti je 1.999.910,80 kn (financiran 100% sredstvima Europskog socijalnog fonda). Grad Popovača je status grada stekla 2013., a do tada je imala status općine. Prostire se na površini od 219,4 km², a ima 11.905 stanovnika. Radili su na niz projekata komunalne infrastrukture, poput projekta uređenja i opremanja Poduzetničke zone Mišička, vrijednosti 1.122.494,47 kn, zatim projekt uređenja središnjeg gradskog trga u vrijednosti 1.920.000,00 kn te gradnja Crkve u Gornjoj Gračenici u vrijednosti 1.100.200,00 kn. Sudjelovali su u provedbi projekta Izgradnja Prijamnog centra na ulazu u Park prirode Lonjsko polje u Repušnici (Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.-2013., "Prijamni centar Repušnica – moslavačka vrata u Park prirode Lonjsko polje").

Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta

Svrha projekta je izgradnja i uređenje Centra za posjetitelje koji će predstavljati ulaz u Park. U sklopu Centra za posjetitelje bit će izgrađen Informacijsko-prodajni centar, Dvorana i interpretacijska galerija, Sanitarni čvor, Multifunkcionalni ulazni trg s tribinom, Edukativni park i Parkiralište. Centar će uključivati sadržaje usmjerene k motiviranju posjetitelja da ponovno dođu na područje Lonjskog polja i to u obliku interpretacijske izložbe koja posjetiteljima tumači ključne prirodne fenomene ovog područja, te specifičnosti suživota ljudskog obitavanja s prirodom. Interpretacija u samom Centru je usmjerena na doživljajno-edukativni pristup koji na simbolički način interpretira obrađene fenomene, upotrebu suvremenih audio-vizualnih tehnologija ali i fizički, analogni kontakt sa izlošcima, te interaktivno iskustvo posjetitelja. Za interpretaciju je izdvojeno šest tema koje su prikazane u nekoliko razina detalja - poplavni ekosustav, biljne zajednice, kukci Lonjskog polja, ribe Lonjskog polja, ptice Lonjskog polja te izvorne pasmine. Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje bit će odgovorna za kasnije funkcioniranje Centra za posjetitelje, uključujući zapošljavanje, održavanje infrastrukture i okoliša, kao što je odgovorna i za rad ostalih prijemnih centara. Park godišnje posjeti 18.000 posjetitelja, od čega kroz sustav prodaje ulaznice prođe njih cca 10.000. Posjetitelji koji prođu kroz sustav prodanih ulaznica uglavnom su školske grupe ili grupe odraslih koje se moraju najaviti prilikom posjeta Parku. Stoga će sustav praćenja broja posjetitelja omogućiti Javnoj ustanovi da na pravilan i sustavan način prati broj posjetitelja, naročito individualnih, da upravlja njihovim ponašanjem i da omogućiti da se prirodna baština koristi na održiv način, a omogućit će se i povećanje prihoda kroz povećan broj posjetitelja. Uz prirodne vrijednosti na području Lonjskog polja od velike je važnosti i kulturna baština te će se kroz projekt raditi na očuvanju nepokretne kulturne baštine u obliku revitalizacije postojećih etno zbirki i njihova stavljanja u funkciju. Suradnici na projektu moći će intenzivnije raditi na očuvanju kulturne baštine i tradicije. S obzirom da Sisačko-moslavačku županiju karakterizira velika stopa nezaposlenosti (iznad 30%), projektom se predviđa zapošljavanje osoba u Centru za posjetitelje (minimalno 3 osobe u početku, dok se kasnije predviđa zapošljavanje još dvije osobe u skladu s povećanjem broja posjetitelja) dok će indirektno na projektu raditi i do 30 osoba (građevinski radnici, osobe na opremanju prostora, održavanje, IT stručnjaci itd.). Također će Javna ustanova zapošljavati sezonske djelatnike u svrhu uređivanja okoliša (košnja, čišćenje, uređivanje i sadnja cvijeća i ostalo). Time se smanjuje pritisak na nezaposlenost te se pomaže lokalnom stanovništvu da poboljša svoju životnu situaciju uz poticaj da ostane na ruralnom području. Jedna od aktivnosti u projektu bit će fokusirana na umrežavanje svih relevantnih dionika na području Parka i onih koji imaju utjecaj na život na tom području, povećavajući njihov obrazovni kapacitet na način da se njihove snage i iskustvo usmjere na pronalaženje načina kako na najbolji način upotrijebiti prirodnu baštinu u svrhu gospodarskog rasta. Umrežavanjem će se povezati lokalna i regionalna samouprava, Javna ustanova, udruge koje djeluju na ovom području, škole, institucije, turističke agencije i zajednice te OPG-ovi kao glavni ponuditelji usluga smještaja, suvenira, hrane. Održavanjem radionica jačat će se njihovi kapaciteti, a cilj je kreirati nove turističke pakete temeljene na stvarnoj ponudi i potražnji te ih ponuditi tržištu, odnosno turističkim agencijama. Korištenjem promotivnih alata, novi turistički paketi bit će oblikovani i distribuirani korištenjem svih dostupnih kanala. U toku projekta održat će se niz edukacija namijenjenih osoblju Parka, lokalnom stanovništvu ali i posjetiteljima. Edukativne aktivnosti odrazit će se na povećanje obrazovnog kapaciteta osoblja Parka i njihov rad na očuvanju prirodne baštine kao i na veću kvalitetu prihvaća posjetitelja. Lokalnom stanovništvu edukacija će omogućiti bolje razumijevanje zaštićenih područja i mogućnosti razvoja turizma te će moći koristiti novostečene sposobnosti u svrhu razvoju područja na kojem žive. Posjetitelji koji dolaze u Park prirode bit će kroz radionice, kvizove i igre upoznati s važnošću očuvanja zaštićenih područja, s ponašanjem na tom području, s prirodnim vrijednostima, kulturom i poviješću. Raznovrsnost sadržaja i individualan pristup svakom posjetitelju potaknut će njihov ponovni dolazak i duži boravak, a destinacija Lonjsko polje bit će smještena na svjetsku kartu prepoznatljivosti. Iskustvo stečeno u provedbi projekata projektni tim moći će koristiti u lokalnoj zajednici za pripremu novih projekata i daljnju edukaciju svojih zaposlenika i lokalnog stanovništva u svrhu pronalaženja izvora financiranja za očuvanje prirodne baštine i gospodarskog rasta.

Sažetak

Projekt će imati za cilj povećanje atraktivnosti Parka prirode Lonjsko polje kroz izgradnju posjetiteljskog centra Crna roda i povećanje obrazovnog kapaciteta ciljanih skupina - zaposlenika Parka, lokalnog stanovništva, ostalih relevantnih dionika na području Parka. Projekt predviđa gradnju Centra za posjetitelje u mjestu Osekovo sa info centrom, prezentacijskom dvoranom, edukativnim parkom, parkiralištem, sanitarnim čvorom i brojnim novim turističkim, edukativnim, interaktivnim sadržajima uključujući vidikovce koji će biti smješteni na 8 lokacija u cijelom Parku.

OBRAZLOŽENJE PROJEKTA

Ciljevi projekta s pokazateljima

1. Povećanje atraktivnosti Parka prirode Lonjsko polje kroz izgradnju Centra za posjetitelje i dodatne sadržaje na području Parka.

Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih unaprijed određenih pokazatelja *Da*

Identifikacijski broj, ime i jedinica unaprijed određenog pokazatelja	Mjerene vrijednosti		Doprinos	Učestalost izvješćivanja	Rok za ostvarenje	Obrazloženje i dokazi postignuća
	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost				
Broj podržane infrastrukture za posjetitelje u nacionalnim parkovima i parkovima prirode koji doprinose boljem upravljanju baštinom (Broj)	47,00	97,00	50,00	Kontinuirano tijekom provedbe	12/2019	Projektom će biti izgrađeni sljedeći infrastrukturni objekti: info centar, prezentacijska dvorana, sanitarni čvor, parkiralište, edukativni park (poučna staza) i dodatni sadržaji, sve ukupno 50 novih sadržaja koji će se nadograditi na postojećih 47 sadržaja.

2. Stvaranje uvjeta za kvalitetno upravljanje posjetiteljima na području Parka prirode Lonjsko polje

Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih unaprijed određenih pokazatelja *Da*

Identifikacijski broj, ime i jedinica unaprijed određenog pokazatelja	Mjerene vrijednosti		Doprinos	Učestalost izvješćivanja	Rok za ostvarenje	Obrazloženje i dokazi postignuća
	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost				
Povećanje broja posjetitelja koji su educirani o prirodnoj baštini u nacionalnim parkovima i parkovima prirode (s podržanom infrastrukturom za posjetitelje) (Postotak)	14000,00	15406,00	1406,00	Kontinuirano tijekom provedbe	2023	Ugovori sa školama, novi turistički paketi, povećanje od 10%
Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine (Broj/godina)	18000,00	19483,00	1483,00	Kontinuirano tijekom provedbe	2023	Ugovori sa školama, novi turistički paketi, povećanje od 8% sa 18000 na 19440

Elementi projekta i proračun

Br.	Element projekta	Ukupni iznos prihvatljivih troškova, HRK	Mjerljivi ishodi (kvalitativni i kvantitativni) elementa projekta	Povezanost s projektnim ciljevima	
				Cilj	Povezanost
1.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za gradnju Centra, vidikovaca i mosta	784.296,25	Izrađena projektna dokumentacija za Centar za posjetitelje "Crna roda" - Geodetski projekt, Idejno rješenje i Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt unutarnjeg uređenja i opremanja Centra za posjetitelje, Stručni nadzor, Energetski pregled objekta i izrada energetskog certifikata Izrađena projektna dokumentacija za vidikovce - idejni i izvedbeni projekt Izrađena projektna dokumentacija za drveni pješački most - glavni projekt	Povećanje atraktivnosti Parka prirode Lonjsko polje kroz izgradnju Centra za posjetitelje i dodatne sadržaje na području Parka.	Park prirode Lonjsko polje bit će ovim projektom obogaćen ne samo posjetiteljskom infrastrukturom, već i nizom sadržaja kao što su vidikovci, prezentacijska dvorana, edukativni kamp, most, što će posjetiteljima omogućiti zabavniji i zanimljiviji boravak u Parku. Izrada projektne dokumentacije omogućit će izgradnju svih ovih sadržaja.
2.	Izrada ostale dokumentacije	496.000,00	Izrađena Studija upravljanja posjetiteljima Izrađena Studija izvedivosti sa CBA analizom Trošak izrade projektne aplikacije Trošak izrade prometnog elaborata turističke signalizacije	Povećanje atraktivnosti Parka prirode Lonjsko polje kroz izgradnju Centra za posjetitelje i dodatne sadržaje na području Parka.	Dokumentacija koja će biti izrađena služiti će za pravilnu i uspješnu pripremu projekta, kako bi projekt svojim aktivnostima pridonio povećanju atraktivnosti Parka Lonjsko polje.
				Stvaranje uvjeta za kvalitetno upravljanje posjetiteljima na području Parka prirode Lonjsko polje	Izradom Studije upravljanja posjetiteljima bit će postavljeni temelji za buduće upravljanje brojem posjetitelja na području Parka kao i većom brigom o zaštiti prirode i bioraznolikosti.
3.	Gradnja i opremanje Centra za posjetitelje "Crna roda" Osekovo	10.121.872,50	Izgrađen Centar za posjetitelje "Crna roda" Osekovo Opremljen Centar za posjetitelje "Crna roda" Osekovo Proveden stručni nadzor gradnje Centra Izrađen energetski certifikat nove infrastrukture Uveden Sustav praćenja broja posjetitelja Kupljena oprema potrebna za provođenje aktivnosti Postavljena turistička signalizacija na prilaznim cestama Parku Obnovljene dvije etnološke zbirke	Povećanje atraktivnosti Parka prirode Lonjsko polje kroz izgradnju Centra za posjetitelje i dodatne sadržaje na području Parka.	Gradnja Centra za posjetitelje s interaktivnim sadržajima omogućit će privlačenje većeg broja posjetitelja, a sam Park Lonjsko polje dobit će nove i atraktivnije sadržaje čime će njihova ponuda biti proširena i obogaćena.
				Stvaranje uvjeta za kvalitetno upravljanje posjetiteljima na području Parka prirode Lonjsko polje	Sustav praćenja broja posjetitelja omogućit će pravilniju i efikasniju analizu dolazaka posjetitelja po kategorijama kako bi Uprava Parka mogla pratiti broj posjetitelja, financijske prihode koji proizlaze iz toga i kako bi samim praćenjem broja posjetitelja mogli utjecati na očuvanje prirodne baštine.
4.	Gradnja i opremanje vidikovaca i drvenog pješačkog mosta na području Parka prirode Lonjsko polje	2.855.880,00	Izgrađeno i opremljeno 8 vidikovaca Izgrađen drveni pješački most	Povećanje atraktivnosti Parka prirode Lonjsko polje kroz izgradnju Centra za posjetitelje i dodatne sadržaje na području Parka.	Čardaci i most predstavljaju dodatne sadržaje na području Parka koji će kroz povijesni i tematski prikaz predstavljati život Lonjskog polja te posjetiteljima omogućiti zanimljiviji i sadržajni boravak
5.	Povećanje obrazovnih kapaciteta dionika na području Parka prirode Lonjsko polje	290.100,00	Održano 3 edukacije za djelatnike Održano 7 radionica za lokalno stanovništvo i dječje skupine (u organizaciji Parka prirode Lonjsko polje) Održano 5 sastanaka u svrhu umrežavanja	Povećanje atraktivnosti Parka prirode Lonjsko polje kroz izgradnju Centra za posjetitelje i dodatne sadržaje na području Parka.	Edukativnim aktivnostima bit će obuhvaćene kategorije djelatnika Parka povećavajući njihove kapacitete za prihvat posjetitelja, lokalno stanovništvo povećavajući njihovu educiranost o važnosti očuvanja zaštićenog područja te posjetitelja, upoznavajući ih sa prirodnim i kulturnim vrijednostima Parka. Cilj je jačati stručnost i znanje osoba uključenih u život Parka kako bi zajedničkim radom radili na povećanju atraktivnosti i održivom razvoju turizma.
V	Promidžba i vidljivost	495.000,00	Letak 3000 kom, majice 200 kom, Roll up 2 kom, A5 blok 1000 kom, olovke 1000 kom, zastavice 3 kom, jumbo plakat i city light 30 kom (dizajn, izrada, najam lokacija), katalog 3000 kom, dizajn i izrada promotivnog štanda 2 kom, promotivni eventi 3 kom, radio postaje 720 jingleova, izrada jednog promo videa duljine 60 sec, dizajn i hosting internetske stranice i prijevod na 2 jezika; etno zbirke - Izrada logotipa, osmišljavanje vizualnog identiteta, izrada i tisak kataloga 3000 kom, roll up 3 kom		
PM	Upravljanje projektom i administracija	1.469.328,00	Uspostavljena organizacijska struktura - 6 članova projektnog tima. Održano 10 sastanaka projektnog tima. Kupljena oprema za upravljanje projektom. Izvršena revizija projekta.		
Ukupno:		16.512.476,75			

Sažetak kategorija financiranja

Ukupno, HRK:

16.512.476,75

Sažetak troškova po oznakama

<i>Ukupni iznos prihvatljivih troškova koji potpadaju pod opseg drugog fonda, HRK:</i>	0,00
<i>Ukupni iznos prihvatljivih troškova za kupovinu zemljišta, HRK:</i>	0,00
<i>Ukupni iznos prihvatljivih troškova za stanovanje, HRK:</i>	0,00
<i>Ukupni iznos indirektnih troškova, HRK:</i>	0,00
<i>Ukupni iznos za troškove obračunate po fiksnoj stopi, HRK:</i>	0,00
<i>Ukupni iznos za troškove obračunate po standardnoj veličini jediničnih troškova, HRK:</i>	0,00
<i>Ukupni iznos za troškove obračunate primjenom fiksnih iznosa, HRK:</i>	0,00

Analiza troškova

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za gradnju Centra, vidikovaca i mosta

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
Trošak izrade geodetskog elaborata za izgradnju centra za posjetitelje u Osekovu Geodetski elaborat izraden je prije početka izrade ostale projektne dokumentacije u svrhu utvrđivanja stanja na predviđenim česticama. Trošak se odnosi na projektnog partnera Grad Popovača.	1,00	ugovor	8.300,00	8.300,00	Ukupno	
Trošak izrade idejnog rješenja i projekta Trošak izrade idejnog projekta za gradnju Centra u Osekovu. Trošak se odnosi na projektnog partnera Grad Popovača.	1,00	ugovor	86.875,00	86.875,00	Ukupno	
Trošak izrade glavnog projekta Trošak izrade glavnog projekta za gradnju Centra u Osekovu. Trošak se odnosi na projektnog partnera Grad Popovača.	1,00	ugovor	154.826,25	154.826,25	Ukupno	
Trošak izvedbenog projekta Trošak izrade izvedbenog projekta za gradnju Centra u Osekovu. Trošak se odnosi na projektnog partnera Grad Popovača.	1,00	ugovor	81.795,00	81.795,00	Ukupno	
Trošak idejnog projekta unutarnjeg uređenja Centra za posjetitelje Trošak izrade idejnog projekta unutarnjeg uređenja i opremanja Centra. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	192.500,00	192.500,00	Ukupno	
Trošak izrade projektne dokumentacije uređenja i opremanja vidikovaca Trošak izrade projektne dokumentacije - idejnog i izvedbenog projekta za uređenje vidikovaca. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	250.000,00	250.000,00	Ukupno	
Trošak izrade projektne dokumentacije za gradnju drvenog pješačkog mosta na području Parka prirode Lonjsko polje Trošak se odnosi na izradu projektne dokumentacije - glavni projekt s troškovnikom za gradnju mosta koji povezuje vidikovce. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	10.000,00	10.000,00	Ukupno	
			Ukupno	784.296,25		

Izrada ostale dokumentacije

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
Trošak izrade studije upravljanja posjetiteljima Trošak izrade Studije upravljanja posjetiteljima od strane vanjskog stručnjaka. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	221.000,00	221.000,00	Ukupno	
Trošak izrade studije izvodljivosti sa CBA analizom Trošak izrade Studije izvodljivosti koji uključuje ugovaranje vanjskog stručnjaka. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	150.000,00	150.000,00	Ukupno	
Trošak izrade projektne aplikacije Trošak izrade projektne aplikacije koji uključuje ugovaranje vanjskog stručnjaka. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	40.000,00	40.000,00	Ukupno	
Trošak izrade elaborata za postavljanje signalizacije Trošak uključuje izradu prometnog elaborata turističke signalizacije za autoceste, državne, županijske, lokalne i nerazvrstane ceste. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	85.000,00	85.000,00	Ukupno	
			Ukupno	496.000,00		

Gradnja i opremanje Centra za posjetitelje "Crna roda" Osekovo

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
Trošak gradnje Centra za posjetitelje Trošak gradnje Centra za posjetitelje prema glavnom i izvedbenom projektu. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	6.150.000,00	6.150.000,00	Ukupno	

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
Trošak unutarnjeg uređenja i opremanja Centra Trošak unutarnjeg uređenja, opremanja i interpretacije Centra za posjetitelje. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	3.120.372,50	3.120.372,50	Ukupno	
Trošak stručnog nadzora Trošak stručnog nadzora potrebnog za infrastrukturne radove gradnje Centra koji uključuje ugovaranje vanjskog stručnjaka. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	120.000,00	120.000,00	Ukupno	
Trošak izrade energetskog pregleda i energetski certifikata Trošak izrade energetskog pregleda i certifikata od strane vanjskog stručnjaka. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	1.500,00	1.500,00	Ukupno	
Trošak uvođenja Sustava za praćenje broja posjetitelja Trošak uvođenja Sustava za praćenje broja posjetitelja na cijelom području Parka prirode. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	50.000,00	50.000,00	Ukupno	
Trošak opreme za provođenje aktivnosti u svrhu poticanja dolazaka posjetitelja Trošak uključuje opremu koja će biti potrebna za provođenje projektnih aktivnosti kao i za motivaciju posjetitelja za dolazaka u Park a uključuje nabavu: 2 quad vozila, 2 solarna čamca, 5 električnih bicikala sa pripadajućom opremom, 2 enduro motocikla. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	570.000,00	570.000,00	Ukupno	
Trošak postavljanja signalizacije na prilazne ceste prema Parku prirode Lonjsko polje Trošak uključuje postavljanje signalizacije na cestama koje usmjeravaju posjetitelje prema Posjetiteljskom centru u Osekovu (iz smjera Siska, autoceste Zagreb- Lipovac), Zagreba itd. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	60.000,00	60.000,00	Ukupno	
Trošak obnavljanja etnoloških zbirki Trošak uključuje rad na uređenju prostora u kojima su smještene etnološke zbirke. Trošak se odnosi na ugovaranje podugovaratelja. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	50.000,00	50.000,00	Ukupno	
				Ukupno	10.121.872,50	

Gradnja i opremanje vidikovaca i drvenog pješačkog mosta na području Parka prirode Lonjsko polje

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
Trošak gradnje vidikovaca Trošak gradnje 8 kom. vidikovaca na lokacijama u Parku prirode Lonjsko polje. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	1.500.000,00	1.500.000,00	Ukupno	
Trošak opremanja vidikovaca Trošak se odnosi na unutarnje uređenje i opremanje 8 vidikovaca na području Parka. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	1.080.880,00	1.080.880,00	Ukupno	
Trošak gradnje drvenog pješačkog mosta Trošak uključuje gradnju drvenog pješačkog mosta preko kanala u Krapju koji će služiti posjetiteljima prilikom obilaska Parka. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	275.000,00	275.000,00	Ukupno	
				Ukupno	2.855.880,00	

Povećanje obrazovnih kapaciteta dionika na području Parka prirode Lonjsko polje

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
Trošak organizacije edukacije na temu Komunikacije Trošak održavanja edukacije za djelatnike Javne ustanove na temu Komunikacije u trajanju od 3 dana za 10 osoba. Trošak uključuje uslugu predavača i osvježenje za sudionike. Projektni partner Sisačko-moslavačka županija bit će zadužen za organizaciju edukativnih aktivnosti.	1,00	ugovor	11.700,00	11.700,00	Ukupno	
Trošak organizacije edukacije na temu Marketing Trošak održavanja edukacije za djelatnike Javne ustanove na temu Marketing u trajanju od 3 dana za 10 osoba. Trošak uključuje uslugu predavača i osvježenje za sudionike. Projektni partner Sisačko-moslavačka županija bit će zadužen za organizaciju edukativnih aktivnosti.	1,00	ugovor	11.700,00	11.700,00	Ukupno	

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
Trošak organizacije edukacije na temu Pisanje, priprema i provedba EU projekata Trošak održavanja edukacije za djelatnike Javne ustanove na temu Pisanje, priprema i provedba EU projekata u trajanju od 3 dana za 10 osoba. Trošak uključuje uslugu predavača i osvježanje za sudionike. Projektni partner Sisačko-moslavačka županija bit će zadužena za organizaciju edukativnih aktivnosti.	1,00	ugovor	19.200,00	19.200,00	Ukupno	
Trošak tečaja engleskog i francuskog jezika Trošak održavanja engleskog i francuskog jezika za zaposlenike Javne ustanove - 5 osoba po tečaju u trajanju od 140 sati (po svakom tečaju). Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	115.500,00	115.500,00	Ukupno	
Trošak održavanja sastanaka umrežavanja Trošak uključuje troškove osvježanje za sudionike sastanaka umrežavanja (5 kom) kojima je cilj osmišljavanje novih turističkih proizvoda od strane relevantnih dionika na području Parka prirode Lonjsko polje. Projektni partner Sisačko-moslavačka županija bit će zadužena za organizaciju sastanaka umrežavanja.	1,00	ugovor	7.000,00	7.000,00	Ukupno	
Trošak studijskog putovanja Studijsko putovanje u Austriju na područje njihovog Parka prirode. Trošak uključuje prijevoz, smještaj i ulaznice za park za 20 osoba (trajanje 4 dana). U sklopu studijskog putovanja osim obilaska Parka održat će se i sastanci s predstavnicima institucije u svrhu povezivanja i prijenosa znanja i iskustva. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	60.000,00	60.000,00	Ukupno	
Trošak opremanja istraživačkog laboratorija za djecu Trošak opremanja istraživačkog laboratorija za djecu u svhu održavanja radionica za djecu (7 radionica u sklopu projekta). Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	65.000,00	65.000,00	Ukupno	
				Ukupno	290.100,00	

Promidžba i vidljivost

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
Promotivne aktivnosti projekta Trošak uključuje ugovaranje vanjskog stručnjaka/tvrtke koja će provoditi promotivne aktivnosti u skladu s navedenim stavkama u mjerljivim ishodima. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	495.000,00	495.000,00	Ukupno	
				Ukupno	495.000,00	

Upravljanje projektom i administracija

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
Trošak plaće projektnog koordinatora Trošak plaće projektnog koordinatora- Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, 30% radnog vremena. Koordinacija svih partnera, izvođača radova, ostalih dobavljača i vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i javnu nabavu u svrhu uspješne provedbe projektnih aktivnosti	1.500,00	sat	95,55	143.325,00	Ukupno	
Trošak plaće suradnika za komunikacijske aktivnosti Trošak plaće suradnika za komunikacijske aktivnosti - Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje - 100% radnog vremena. Odgovorna za provođenje komunikacijskih aktivnosti, suradnju s medijima i objavu na internetskoj stranici i društvenim mrežama	5.000,00	sat	53,76	268.800,00	Ukupno	
Trošak plaće suradnika za građevinske i tehničke poslove Trošak plaće suradnika za građevinske i tehničke poslove - grad Popovača, 20% radnog vremena. Koordinacija i savjetovanje oko građevinskih radova i ostalih tehničkih aktivnosti.	1.000,00	sat	127,24	127.240,00	Ukupno	
Trošak plaće asistenta za računovodstvo i financije Trošak plaće asistenta za računovodstvo i financije, 30% radnog vremena. Odgovorna za financijsko praćenje projekta, pratiti će ispostavljene račune, plaćanje po računima te će uredno voditi svu financijsku dokumentaciju projekta.	1.500,00	sat	46,55	69.825,00	Ukupno	
Trošak plaće suradnika za edukativne aktivnosti Trošak plaće suradnika za edukativne aktivnosti - Sisačko - moslavačka županija, 20% radnog vremena. Odgovoran za provođenje edukativnih aktivnosti u sklopu projekta – organizacija edukacija, komunikacija sa potencijalnim sudionicima, ugovaranje vanjskih stručnjaka predavača.	1.000,00	sat	81,53	81.530,00	Ukupno	

Stavka troška / Obrazloženje	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Kategorija financiranja	Oznake
Trošak ugovaranja vanjskog stručnjaka za javnu nabavu Trošak ugovaranja vanjskog stručnjaka za javnu nabavu s obzirom da prijavitelj i partner ne posjeduju dovoljan broj osoblja za provođenje velikog broja postupaka u sklopu ovog projekta. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	330.000,00	330.000,00	Ukupno	
Trošak opreme Za potrebe rada na projektu kupljeno 5 prijenosnih računala, 3 multifunkcionalnih uređaja (kopirni uređaj, skener, printer), fotoparat. Trošak se odnosi na sve projektne partnere (3 prijenosna računala i 1 multifunkcionalni uređaj - Park prirode Lonjsko polje, 1 prijenosno računalo i 1 mult. uređaj - grad Popovača, 1 prijenosno računalo i 1 mult. uređaj - SMŽ).	1,00	ugovor	90.000,00	90.000,00	Ukupno	
Trošak putovanja članova projektnog tima Sastanak projektnih partnera u Krapju (6 sastanaka) i Osekovu (obilazak lokacije gradnje - koordinacija s izvođačima - 6 obilazaka) - sudjelovanje svih članova projektnog tima. Trošak se odnosi na sve projektne partnere (15.000,00 kn/3 partnera = 5.000,00 kn)	7.500,00	km	2,00	15.000,00	Ukupno	
Trošak upravljanja projektom Prijavitelj će sukladno pravilima javne nabave izabrati vanjskog stručnjaka za potrebe upravljanja projektom. Od vanjskog stručnjaka očekuju se svakodnevne savjetodavne usluge u smislu upravljanja projektnim aktivnostima, provođenja aktivnosti u koordinaciji s ostalim članovima te izvještavanjem u skladu s Ugovorom. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	180.000,00	180.000,00	Ukupno	
Neizravni troškovi Neizravni troškovi odnose se na 15 % troškova od prihvatljivih izravnih troškova osoblja. Odnose se na sve projektne partnere, ovisno o iznosu predviđenome za osoblje.	30,00	mjesec	3.453,60	103.608,00	Ukupno	
Trošak revizije projekta Trošak uključuje ugovaranje vanjskog stručnjaka za financijsku reviziju projekta. Trošak se odnosi na Park prirode Lonjsko polje.	1,00	ugovor	60.000,00	60.000,00	Ukupno	
			Ukupno	1.469.328,00		

UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA

	Iznos, HRK
Ukupna vrijednost projekta	20.315.914,88
<i>1. Ukupni prihvatljivi troškovi</i>	16.512.476,75
<i>2. Neprihvatljivi troškovi</i>	3.803.438,13
2.1. Javna sredstva	0,00
2.2. Privatna sredstva	3.803.438,13

IZVOR FINANCIRANJA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA

	Ukupno, HRK	Iznos, HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi	16.512.476,75	16.512.476,75
<i>1. Bespovratna sredstva</i>	12.826.999,00	12.826.999,00
<i>Intenzitet potpore, %</i>	77,6806484 %	77,6806484 %
<i>2. Sredstva prijavitelja i/ili partnera</i>	3.685.477,75	3.685.477,75
2.1. Javna sredstva		3.685.477,75
2.1.1. Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje		3.533.888,78
2.1.2. Grad Popovača		113.154,01
2.1.3. Sisačko - moslavačka županija		38.434,96
2.2. Privatna sredstva		

Kredit Europske investicijske banke	0,00
Procijenjeni neto prihod	0,00
Metoda procjene neto prihoda: projekt ne generira prihod ili generirani prihod nije relevantan	

DE MINIMIS / DRŽAVNE POTPORE

Da li je korisnik i/ili partner/i primio de minimis potporu u tekućoj godini i u prethodne dvije godine?

Ne

Da li je prijavitelj/i ili partner/i, osim ove prijave, podnio drugu prijavu za dodjelu državne potpore ili de minimis potpore za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta?

Ne

Da li je prijavitelj/i ili partner/i primio državnu potporu u tekućoj godini i u prethodne dvije godine za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta?

Ne

HORIZONTALNE TEME

Projekt doprinosi jednakim mogućnostima.

<i>Označiti, ako je relevantno prema uputama iz poziva za dostavu projektnih prijedloga, na koje načine će projekt doprinijeti jednakim mogućnostima (moguće više odgovora):</i>	
Ravnopravnost spolova i nediskriminacija (osim infrastrukture)	X
Pristupačnost za osobe s invaliditetom	X

Projektom će se izgraditi posjetiteljska infrastruktura na području Parka prirode Lonjsko polje sa brojnim dodatnim sadržajima. Sva infrastruktura i sadržaji bit će prilagođeni osobama s invaliditetom, prema zakonskim propisima (struktura zgrada), ali pružajući i dodatne mogućnosti pomoći i usluge. Tako će u sklopu unutarnjeg uređenja Centra biti postavljeno 20 ploča na Brailleovom pismu koje će omogućiti slijepim i slabovidnim osobama snalaženje u Centru i korištenje svih njegovih sadržaja. Projekt neće na bilo koji način diskriminirati osobe prema spolu, dobi, etničkoj, vjerskoj ili rasnoj pripadnosti. Prilikom zapošljavanja novog osoblja dat će se jednaka prilika svim osobama. Očekuje se povećanje količine i kvalitete lokalnih poslova stvorenih radi turizma i koje turizam održava, te je potrebno kroz razne mehanizme omogućiti razinu plaće, uvjete rada i dostupnost svima bez diskriminacije na temelju spola, rase, invaliditeta ili bilo koje druge osnove. Edukativne aktivnosti uključivat će jednako sve skupine stanovnika jer oni jednako doprinose razvoju Lonjskog polja. S obzirom da bilo koji oblik diskriminacije može imati negativan utjecaj na destinaciju i njene prihode od turizma potrebno je educirati i lokalne dionike i turiste o različitosti religija i uvjerenja sprečavajući stvaranje predrasuda prema drugima.

Projekt doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša.

<i>Označiti, ako je relevantno prema uputama iz poziva za dostavu projektnih prijedloga, na koje načine će projekt doprinijeti održivom razvoju i zaštiti okoliša (moguće više odgovora):</i>	
Zelena javna nabava	X
Klimatski izazovi	
Učinkovitost resursa	X
Zeleni rast	
Drugo	X

Cilj projekta bit će povećati atraktivnost parka prirode Lonjsko polje koristeći održive mehanizme i stvarajući bolje uvjete upravljanja posjetiteljima što će omogućiti Upravi Parka zaštitu prirodne vrijednosti, upravljanje brojem posjetitelja kroz usmjeravanje i edukaciju. U toku projekta provest će se niz postupaka javne nabave od čega će postupci zelene javne nabave biti provedeni za promotivne artikle (brošure, letke i sl.) te IT opremu i multimediju u sklopu nabave opreme za unutarnje uređenje. Za grijanje i hlađenje prostora predviđena su dva multi-split sustava sa po jednom vanjskom i više unutarnjih jedinica. Vanjske jedinice multi-split sustava su u izvedbi dizalice topline s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu, namijene za vanjsku ugradnju. Napredne tehnologije invertera i dizalice topline zrak - zrak osiguravaju najveću moguću učinkovitost i uštedu energije pri smanjenim troškovima. Svakom jedinicom se samostalno upravlja kako bi dobili željenu temperaturu u pojedinoj prostoriji. Za otpadne vode se koristi BIO pročišćivač koji otpadne vode filtrira i čisti, nakon čega se mogu ispustiti u okoliš. Rasvjetna tijela su izvedena u štedljivoj LED varijanti s programatorima za maksimalnu učinkovitost i uštedu energije.

Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom.

U projekt će biti kroz suradničke odnose uključene udruge sa područja Parka prirode Lonjsko polje, a kroz edukativne aktivnosti dodatno i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, škole i ostale udruge i institucije kojima je cilj razvoj ovog područja i gospodarski rast cijele regije. Kroz aktivnost umrežavanja povezat će se sve te skupine i njihovim zajedničkim radom stvorit će se novi turistički paketi koji će na temelju realne ponude biti stavljeni na tržište. Kao partneri u projektu uključeni su lokalna i regionalna samouprava kao aktivni sudionici i inicijatori lokalnog i regionalnog razvoja.

PROMIDŽBENE MJERE

<i>Vrsta medija</i>	<i>Naznaka</i>	<i>Ciljna skupina</i>
Tiskani mediji	X	korisnici projekta, šira javnost, potencijalni posjetitelji
Elektronički mediji	X	korisnici projekta, šira javnost, potencijalni posjetitelji
Internet	X	korisnici projekta, šira javnost, potencijalni posjetitelji
Seminari, konferencije, radionice, itd	X	korisnici projekta, šira javnost, posjetitelji
Promotivni materijal	X	korisnici projekta, šira javnost, potencijalni posjetitelji
Znakovlje / plakat postavljen na lokaciji projekta	X	korisnici projekta, šira javnost, posjetitelji

*Ovom obrascu prilaže se potpisana i pečatirana Izjava prijavitelja o istinitosti svih podataka navedenih u prijavnom paketu.