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gosp. Dario Matanovi¢, predsjednik UV

gosp. Igor Mrkalj, élan UV

gosp. Josip Kovacevi¢, élan UV

gda. Gordana Zwicker Kompar, ¢lan UV

gda. Sanja Cikojevi¢, ¢lan UV

gosp. Domagoj Sejatovié, ravnatelj

gda. Maja Sabljak, vrsiteljica duznosti struéne voditeljice
gosp. Damir Culjak, glavni &uvar prirode

POZIV

Pozivamo Vas na 55. sjednicu Upravnog vije¢a Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje, koja ée
se odrZati putem elektroni¢ke poste, dana 13. rujna 2023. godine s poCetkom u 9.00 sati.

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke za sklapanje |. Dodatka Ugovoru o izvodenju radova izgradnje spremista
za vozila i Camce - 2. faza.

S postovanjem,
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ZAPISNIK

sa 55. sjednice Upravnog vije¢a Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje. Upravno vije€e dana
13. rujna 2023. godine odrzalo je sjednicu elektronskim putem u periodu od 09.00 do 14.00 sati.

Odazvani &lanovi Upravnog vijeéa:

Dario Matanovig, predsjednik UV

Igor Mrkalj, élan UV

Josip Kovagevi¢, élan UV

Sanja Cikojevi¢, &lanica UV

Gordana Zwicker Kompar, élanica UV

B e O

Ostali sudionici koji su se prikljucili sjednici Upravnog Vijeéa:
1. Domagoj Sejatovi(:, ravnatelj

Sjednica Upravnog vije¢a zapocela je u 09.07 sati s predloZzenim dnevnim redom:

1. Prijedlog Odluke za sklapanje |. Dodatka Ugovoru o izvodenju radova izgradnje spremista
za vozila i éamce - 2. faza.

Predsjednik Upravnog vijeéa otvorio je sjednicu u 09.07 sati s predloZenim rokom za glasovanje do
14.00 sati. U predvidenom vremenu za glasovanje glasali su svi &lanovi Upravnog vije¢a te je

predloZena tocka Dnevnog reda jednoglasno usvojena. Predsjednik Upravnog vije¢a zakljucio je 55.
sjednicu u 10.44 sati.
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Zapisnik sastavila Preésjédnik U avnog“Vijeéa

Sanja Cikojevi¢
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KLASA: 007-01/23-02/13
URBROJ: 2176-144-01/01-23-02
Krapje, 13. rujna 2023.

Temeliem ¢&lanka 134. stavka 1. toCke 10. Zakona o zastiti prirode (,Narodne novine, br. 80/1 3
15/18, 14/19 i 127/19) i €lanka 14. stavka 1. tocke 12. Statuta Javne ustanove Park prirode Lonjsko
polje (OZNAKA: 1-547/14-DO-R od 26.09.2014. godine, Izmjene i dopune KLASA: 003-08/20-01/1 :
URBROJ: 2176-144-01/01-20-4 od 17.03.2020.), Upravno vijeCe Javne ustanove Park prirode
Lonjsko polje na svojoj 55. sjednici odrzanoj 13. rujna 2023. godine donijelo je sliededu:

ODLUKU

o davanju suglasnosti za sklapanje I. Dodatka Ugovora o izvodenju radova izgradnje
spremista za vozila i Eamce - 2. faza

Upravno vije¢e Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje konstatira da su Ugovor o izvodeniju
radova izgradnje spremista za vozila i Camce - 2. faza KLASA: 406-03/23-02/05, URBROJ: 2176-
144-05/01-23-11 od 02.06.2023. godine zaprimili na znanje dana 11.09.2023. godine te za isti prije
sklapanje nije zatrazena suglasnost Upravnog vije¢a.

Daje se suglasnost ravnatelju Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje za sklapanje |. Dodatka
Ugovora o izvodenju radova izgradnje spremi$ta za vozila i éamce — 2. faza KLASA: 406-03/23-
02/05, URBROJ: 2176-144-05/01-23-11 od 02.06.2023. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.
Obrazlozenje

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, Krapje 16, 44324 Jasenovac, OIB: 13092477849 (dalje
u tekstu: Narucitelj) sklopila je dana 02.06.2023. godine Ugovor o izvodenju radova izgradnje
spremista za vozila i E&amce — 2. faza KLASA: 406-03/23-02/05, URBROJ: 21 76-144-05/01-23-11 (u
daljnjem tekstu: Ugovor) sa PE-GRA Gradevinsko-usluzni obrt vl. Diana Hamzi¢, Obrtniéka ulica 2,
44330 Novska, OIB: 46117512632 (dalje u tekstu: I1zvodag).
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Dana 08.09.2023. godine Naruitelj je zaprimio Zahtjev za produzenje ugovorenog roka od strane
Izvodaca. Kao razlozi Zahtjeva za produzenjem ugovorenog roka naveden je razlog nedostatka suhe
hrastove grade na trZi$tu. Sukladno Zahtjevu, Izvodac radova predlaze produljenje roka za izvodenje
radova za 30 dana do 13. listopada 2023. godine.

Nadalje, nadzorni inZenjer dostavio je Narucitelju otitovanje na zahtjev lzvoda¢a radova o
produljenju roka za izgradnju spremista za vozila i éamce — 2. faza u kojem se oéitovao da je
suglasan sa navodima lzvoda&a navedenim u Zahtjevu. PredloZeno je produljenje roka izvodenja
radova do 13. listopada 2023. godine te dano na znanje da, ukoliko, Narugitelj prihvati predlozeno
produljenje roka izvodenja radova, Izvodac je u obvezi izraditi i dostaviti na usvajanje novi dinamicki
i financijski plan izvodenja radova, s rokom zavr$etka 13. listopada 2023. godine. Potonje ocitovanje
je sastavni dio ove Odluke.

Temeliem navedenih Cinjenica Upravno vije¢e je donijelo odluku o davanju suglasnosti za sklapanje
I. Dodatka Ugovoru kako stoji u tocki Il. ove Odluke. ZaduZuje se ravnatelj Javne ustanove Park
prirode Lonjsko polje da sklopi |. Dodatak Ugovora u interesu Javne ustanove Parka prirode Lonjsko
polie, a sukladno osnovnom Ugovoru, dinamici izvrSenja radova i provedenog postupka
Jednostavne nabave radova izgradnje spremista za vozila i &amce — 2. faza Ev. Br. nabave 1/23.

A

Prilozi:
1. Zahtjev za produzenje ugovorenog roka

2. Otcitovanje nadzornog inZenjera na Zahtjev izvoda&a radova o produljenju roka



